



Утверждаю  
Исполняющий обязанности директора школы  
О.А. Руш  
Приказ от 10.01.2023 №2

Дорожная карта  
по созданию и функционированию  
Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  
в 2023 году  
МКОУ Фунтиковская СОШ

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1	Издание приказа о создании Центра	Руш О.А.	Приказ и.о.директора школы	До 11.01.1023
1.2	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Руш О.А. Золотарева Л.В.	План мероприятий	январь 2023 г.
1.3	Утверждение Положения о деятельности Центра	Руш О.А. Золотарева Л.В.	Положение о деятельности Центра	февраль 2023 г.
1.4	Разработка и согласование проекта зонирования Центра ОУ	Руш О.А. Золотарева Л.В. Разин Е.А.	Проект зонирования	апрель 2023
2	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Руш О.А.	Заявки на финансирование	Август 2023г.
2.2.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Руш О.А. Золотарева Л.В. Разин Е.А.	Отчеты	февраль - август 2023г.
2.3.	Приемка помещений Центра	Руш О.А. Золотарева Л.В. Разин Е.А.	Акт	август 2023
3	Кадровое обеспечение			
3.1	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации; программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Золотарева Л.В.	Свидетельства о повышении квалификации	в течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов	Золотарева Л.В.	Рабочие программы	к 01.09.2023

	внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования		педагогов	
3.3.	Составление штатного расписания центра	Золотарева Л.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Руш О.А. Золотарева Л.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2023
4	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Золотарева Л.В.	Новости, статьи, репортажи	февраль- август 2023
4.2.	Запуск сайта	Золотарева Л.В. Руш О.А.	Новости Раздел «Точка роста»	апрель 2023
4.3.	Открытие Центра	Руш О.А. Золотарева Л.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2023
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Золотарева Л.В. Учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Золотарева Л.В. Учителя	Информация на сайте школы	август 2023
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руш О.А. Золотарева Л.В. Учителя	Приказ и.о.директора школы о зачислении учащихся	сентябрь 2023